

ATTO AGGIUNTIVO

L'anno 2022 il giorno 19 del mese di gennaio

PREMESSO CHE:

– i lavori di ridefinizione spazi ad uso uffici al primo piano di Palazzo Frera a Castenedolo sede dell'Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona (PdZ Bs est), progetto CIG 8949959BCD sono stati appaltati all'impresa Archea Costruzioni s.r.l. per un importo di € 56.483,00 al netto del ribasso d'asta contrattuale del 5%;

– dopo dell'inizio dei lavori si è riscontrata la necessità di modificare in alcune parti il progetto originario per consentire una più decorosa realizzazione della distribuzione degli impianti di raffrescamento che prevede quindi un piccolo incremento della quantità di controsoffitto da realizzare e, di conseguenza, l'installazione di otto nuovi corpi illuminanti; è stata valutata inoltre l'opportunità di installare due unità a muro per il condizionamento in più, rispetto a quelle preventivate in contratto,

La variazione economica dell'importo previsto nel progetto originario, variazione quantificata nel computo allegato, ammonta complessivamente a 4.218,00 € al lordo dello sconto contrattuale.

La quantificazione non ha richiesto la redazione di nuovi prezzi, trovando corrispondenza tra le lavorazioni aggiuntive ed i prezzi pattuiti in contratto.

La variazione delle opere da eseguire non comporta una modifica dei tempi di realizzazione.

Tutto ciò premesso l'anno 2022 il giorno 19 del mese di gennaio si conviene e stipula quanto segue:

La Stazione Appaltante, in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa, affida all'Esecutore ARCHEA Costruzioni srl rappresentata dall'ing Alberto POLA, in qualità di Legale rappresentante che assume l'impegno di eseguire i lavori riportati nella citata perizia suppletiva di variante alle condizioni fissate dal presente atto che dovranno essere eseguiti entro i termini contrattuali dell'affidamento originario.

L'importo dei lavori individuati dalla perizia di variante ammonta, per i lavori, a € 4.007,86 al netto del ribasso d'asta del 5%.

Castenedolo, 20/01/2022

L'Esecutore

ARCHEA COSTRUZIONI S.r.l.
Via Battola, 24 - Borgosatollo (BS)
Tel. 030 2792157 - Fax 080 2508766
C.F. e P.IVA 01881500175
info@archeacostruzioni.it

Ing. Alberto Pola

Il Direttore dei Lavori

D.ssa Clara Vitale

Clara Vitale



Il Responsabile del procedimento

Dott. Angelo Linetti

Angelo Linetti